


Приложение 3  
к приказу № 5/1 от 29.01.2018 г.  
Утверждаю  
Заведующий отделом образования  
администрации  
МР «Жиздринский район»  
Л.В. Корнохина



## Дорожная карта

реализации проекта отдела образования администрации МР «Жиздринский район»  
**«Восстановление духовно-исторической памяти»**

на период 2018 – 2021 гг.

2018 г.



## ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ»

(краткая характеристика проекта)

В настоящее время в нашей стране как никогда остро стоит проблема нравственного и духовного возрождения общества. Духовно-нравственное воспитание и развитие личности является сложным и многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека.

Общество тогда может решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. Эта система выстраивается постепенно путем формирования уважения к родному языку, самобытным национально-культурным ценностям, к памяти предков и истории своей страны.

«Память истории священна» - такова была жизненная позиция Д.С. Лихачева, реализованная в его научных трудах о русской культуре и общественной деятельности. Она отражает возрастающий интерес в общественном сознании к различным формам исторической памяти, отношение к традициям и реальным событиям прошлого, истории искусства и науки, политики и религии, техники и повседневности, памятникам и биографиям, сохранным письмам, дневникам, фотографиям, записным книжкам и любимым вещам. Исследователи называют такие знаки памяти культурными символами, отразившими в самосознании и ментальности народа духовные ценности и коллективные представления исторической эпохи.

Проект «Восстановление духовно-исторической памяти» (далее – Проект) позволит раскрыть историю развития родного края, которая тесно связана с историей русской православной церкви.

В процессе реализации данного проекта предполагается приобщение детей и молодежи к изучению традиционной российской культуры через исследовательскую деятельность, что позволит приобрести новые культурно-исторические и краеведческие знания. Целенаправленно организованная исследовательская деятельность содействует развитию духовно-нравственных качеств личности, формирует творческое и аналитическое мышление.

Исследовательская работа расскажет об утраченных святынях (храмах, святых источниках, монастырях) нашего края, от которых сохранились только пожелтевшие снимки и архивные записи. Но если невозможно вернуть утраченное, то есть надежда восстановления утраченной памяти и связи нынешнего поколения с духовной традицией нашей страны.

Исследовательская работа по Проекту предполагает два направления:

1. Восстановление памяти об утраченных святынях;
2. Восстановление памяти о людях, пострадавших в годы безбожия в XX веке.

Цели и задачи Проекта:

Основная цель Проекта - увековечивание памяти о разрушенных православных храмах, монастырях, святых источниках на территории Калужской области и людях, пострадавших во время богоборческих гонений XX века.



**Дорожная карта реализации проекта «Восстановление духовно-исторической памяти»  
на период 2018 – 2021 гг.  
отдела образования администрации МР «Жиздринский район»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые показатели (целевые ориентиры)
<b>I. Формирование организационно-нормативной базы, необходимой для реализации проекта в каждом муниципалитете</b>				
1.1.	Подготовка организационно-нормативной документации, обеспечивающей реализацию проекта	2018-2021 гг.	Отдел образования	Регламент деятельности РИП; Приказы, локальные акты отдела образования и ОУ
1.2	Создание муниципального штаба по координации работы в рамках проекта «Восстановление духовно-исторической памяти»	1 квартал 2018 г.	Отдел образования	Создать штаб сотрудников при отделе образования в МР «Жиздринский район».
1.3.	Подготовка перечня разрушенных и восстановленных православных святынь на территории муниципалитета, списков местных жителей, пострадавших за православную веру в годы атеистической пропаганды	1-2 квартал 2018г.	Настоятель Свято-Покровского Храма г.Жиздры протоиерей Константин Гипп, иерей Алексей, участники региональной инновационной площадки.	Реестр культурно-исторических объектов и физических лиц.
1.4.	Создание информационного ресурса проекта в сети Интернет. Обеспечение взаимодействия участников проекта в режиме видеосвязи.	2 квартал 2018 г.	Отдел образования, И.В. Зяблова И.А. Гаряева	Создать страничку «Духовно- нравственное воспитание» на сайте отдела образования.
1.5.	Планирование и анализ деятельности в рамках проекта «Восстановление духовно-исторической памяти» (проектно-методическая деятельность педагогов, проектно-исследовательская деятельность школьников, социально-значимые акции, образовательно-просветительские мероприятия и т.д.).	2018-2021	Муниципальный координатор и участники проекта.	Ежегодные планы и анализ работы в рамках проекта
<b>II. Обеспечение участия в проекте школьников 5-9 классов через разработку и реализацию программы внеурочной деятельности</b>				



<b>«Православные святыни родного края»</b>				
2.1.	Проведение проектно-обучающего семинара по методологии разработки программ внеурочной деятельности «Православные святыни родного края»	2 квартал 2018 г.	Участники региональной инновационной площадки.	Обучение не менее 50% участников проекта
2.2.	Разработка программ внеурочной деятельности «Православные святыни родного края» в муниципалитетах.	3 квартал 2018 г.	Участники региональной инновационной площадки.	Не менее 2 программ для основной школы
2.3	Организация апробации программ внеурочной деятельности «Православные святыни родного края»	2018-2019 учебный год	Участники региональной инновационной площадки; руководители и педагоги образовательных организаций.	Результаты апробации, скорректированные программы.
2.4.	Проведение Конкурса программ внеурочной деятельности по тематике «Православные святыни родного края»	3 квартал 2019 г.	Участники региональной инновационной площадки.	Представление на Конкурс не менее 2 программ для основной школы от МР «Жиздринский район», участвующего в деятельности РИП
2.5.	Формирование регионального банка лучших программ внеурочной деятельности в рамках тематики «Православные святыни родного края».	4 квартал 2019 г.	Отдел образования; участники региональной инновационной площадки.	Не менее 1 программы
2.6.	Реализация программ внеурочной деятельности «Православные святыни родного края» в инновационном режиме. Контроль и мониторинг реализации программ в инновационном режиме.	2019/2020 – 2020/2021 учебные годы	Участники региональной инновационной площадки; руководители и педагоги образовательных организаций.	Не менее 50 % детей, изучающих ОПК на уровне образовательных организаций, участвующих в деятельности РИП.
<b>III. Привлечение внимания общественности к задаче восстановления духовно-исторической памяти и возрождения православных</b>				



святцы		2018-2021 гг.	Образовательные организации района; участники региональной инновационной площадки.	Положительная динамика участия родителей в реализации социально-значимых инициатив в рамках проекта «Восстановление духовно-исторической памяти»
3.1.	Обеспечение участия общественности (в первую очередь – родительской) в деятельности муниципальных штабов по координации работ в рамках проекта «Восстановление духовно-исторической памяти»	2018-2021 гг.	Образовательные организации района.	Общий охват: не менее 20 % родителей детей, обучающихся на уровне ООО.
3.2.	Обеспечение участия общественности (в первую очередь – родительской) в реализации социально-значимых акций в рамках проекта «Восстановление духовно-исторической памяти»	2019-2021 гг.	Отдел образования, участники региональной инновационной площадки.	Не менее 2-х в год
3.3.	Проведение образовательно-просветительских (для широкой общественности) и образовательно-методических (для педагогической общественности) мероприятий по тематике проекта, в том числе – с использованием современных информационных ресурсов.	2018 – 2021 гг.	Отдел образования, участники региональной инновационной площадки.	Увеличение количества творческих работ педагогов, подаваемых на региональные и Всероссийские конкурсы – на 30 %; Увеличение количества работ, отмеченных дипломами лауреатов и победителей – на 20 %.
3.4.	Оформление результатов работы педагогов в рамках проекта «Восстановление духовно-исторической памяти» в виде методических материалов (образовательных программ, моделей, методических рекомендаций) и представление на региональные и Всероссийские конкурсы («За нравственный подвиг учителя», «Вифлеемская звезда» и др.).	2019-2021 гг.	Участники региональной инновационной площадки; руководители образовательных организаций,	Увеличение детских работ, подаваемых на конкурсы – на 20 %; Увеличение детских работ, отмеченных дипломами лауреатов и победителей – на 10 %.
3.5.	Подготовка результатов проектно-исследовательской деятельности школьников по выявлению и описанию разрушенных и восстановленных святынь, изучению подвига новомучеников (в рамках программы «Православные святыни родного края») к представлению на региональные и Всероссийские конкурсы («Мой род – мой народ», «Утра – пояс Пресвятой Богородицы», «Память храня», «Светочи России») и последующим оформлением в виде статей (размещаемых на стендах, в местных печатных	2019-2021 гг.	Участники региональной инновационной площадки; руководители образовательных организаций,	Распространение результатов детских работ среди широкой общественности – не менее 20 % детских работ.



	СМИ, в сборниках).		школьники.	
3.6.	Создание летописи православных святынь Жиздринского района, подготовленной в рамках проекта «Восстановление духовно-исторической памяти»	2020-2021 гг.	Участники региональной инновационной площадки;	Летопись православных святынь Жиздринского района (электронная версия и издательский оригинал-макет).